[bookmark: _GoBack]Промежуточный отчет по реализации проекта
за I полугодие 2021/2022 учебного года

«Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций».

Руководитель сетевого проекта: О. В. Бушная, директор МОУ "ГЦРО".
Консультанты проекта: Богомолова Л.В., методист МОУ «ГЦРО», Хабарова О.Е., методист МОУ «ГЦРО».

Инновационный проект МДОУ «Детский сад 110»
«Создание организационно-педагогических условий повышения профессиональной компетентности педагогов в области физической культуры  и здоровьесбережения».
Руководитель проекта: Берук Лариса Брониславовна, заведующий МДОУ «детский сад № 110»


	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено (указать по какой причине)

	1
	Организовать деятельность проектной группы.
Определить  цели и задачи, направления работы, формы взаимодействия. 
	1.Консультации с методистом  ГЦРО Богомоловой Л.В..

2.Встречи (ЗУМ) с участниками «Школы проектирования»  в рамках ПДС (постоянно действующего семинара)
3.Заседания проектной группы ДОУ (еженедельно)
	1.Знакомство с результатами работы проектных команд "Школы проектирования "
2. Изучение федеральных,
региональных нормативно -правовых документов по работе МИП
3. Встраивание  проекта ДОУ в сетевой проект   «Развитие культуры проектного управления  в условиях реализации Национального проекта «Образование»»

	1.Создана проектная группа по разработке проекта; 
2. Определены концепции проекта, цели и задач;
3.Сформирован текст проекта;
4. Составлен календарный план работы по реализации проекта
5. Разработана системы поощрения для сотрудников, участвующих в реализации проекта.
	

	2
	Обеспечить вовлеченность родителей как равноправных участников образовательного процесса в реализацию проекта
	1. Анкетирование родителей.  2.Проведение индивидуальных консультаций для родителей специалистами ДОУ;
3. «Спортивный квест» с семьями воспитанников 
4.Фестиваль дошкольного спорта
5. Новогодний турнир среди родителей по волейболу и мини-футболу. 
	1.Участие  родителей в  совместных спортивных мероприятиях. 

	1. Родители вовлечены в совместную спортивную деятельность; 
2.Повышен уровень знаний родителей о возрастных психологических особенностях детей и особенностях социализации  дошкольников.
	

	3
	Повысить профессиональные компетенции педагогических работников  при внедрении технологий социализации детей в ДОУ.
	1.Освоение
Программно- методического
комплекса «Социомониторинг
Сервис»
2."Круглый стол" с педагогами ДОУ по определению форм взаимодействия внутри детского сада и с соц партнерами ;
3.Заседания проектной группы с участием педагогов ДОУ с целью вовлечения в проектный процесс и с целью решения образовательной ситуации ребенка.
4.Разработать диагностический инструментарий для выявления профессиональных дефицитов у педагогов в области физической культуры.

	1. Корректировка  проекта;
2. Промежуточный анализ результатов деятельности;  
3. Работа  программно- методического комплекса «Социомониторинг Сервис»;
4.Изучение материалов и их практическое применение  по  диагностике, профилактике  психологического здоровья детей, и  адаптации детей в группе.


	1.Педагоги ознакомлены с нормативно-правовой базой и современными подходами по теме проекта;
2.Все педагоги ДОУ являются участниками проекта и вовлечены в проектную деятельность 
3. Апробируются  различные формы вовлечения детей в спортивные мероприятия
для решения
конкретных образовательных задач ребенка
	

	4
	Создать образовательную сеть на базе МДОУ № 110
	Сопровождение команд в режиме совместного проектирования
	Повышение профессиональной компетенции 
	Начата разработка проектов командами образовательной сети
	

	5
	Разработать алгоритм проектирования условий для решения образовательных ситуаций отдельных детей в ДОУ

	1.Диагностика психологического состояния детей (и их взаимоотношений с детским и взрослым сообществом) по трем направлениям:
-ПМК «Социомониторинг Сервис»;
-психологические диагностики;
-педагогические методы и приемы (наблюдения, заметки)

	1. Активное индивидуальное и групповое участие детей в  спортивных мероприятиях, командные соревнования.
2. Проведены замеры согласно  ПМК "Социомониторинг Сервис" и проведены  диагностики.

	1. Описаны образовательные ситуации отдельных воспитанников. 
2. Определены пути проектирования образовательных ситуаций на индивидуальном, групповом  уровне.
	




24 сентября 2021 г.  ПДС № 1. Встреча команд-участников МРЦ Проект "Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования "Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций"
24 сентября состоялось открытие Сетевого ресурсного многопрофильного Центра неформального образования "Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций". Деятельность Центра охватывает ресурсы 21 учреждения.
МРЦ продолжает основной тренд "Школы проектирования": развитие проектировочной компетентности управленческой команды.

22 октября 2021 г.  ПДС № 2. Встреча команд-участников МРЦ Проект "Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования "Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций"
Цель мероприятия: зафиксировать результаты первого этапа проектирования образовательной сети на базе организаций и создать основу для общей модели МРЦ.

26 ноября 2021 г.  На базе Муниципального многопрофильного ресурсного центра неформального образования "Теория и практика социально- педагогического проектирования образовательных ситуаций" (рук. О.В. Бушная, директор МОУ "ГЦРО",  координатор Л.В. Богомолова, методист). состоялось образовательные событие "Диверсификация форм планирования образовательной деятельности". В zoom- конференции приняла участие 21 команда. Рассмотрены различные подходы к формированию сети образовательных услуг. Команды определили свою миссию в МСО в период работы МРЦ, продолжили формирование модели на уровне макро-сети. 

17 декабря 2021 г. ПДС № 4 из цикла семинаров сопровождения управленческих команд Муниципального  ресурсного многопрофильного центра неформального образования «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций». Выступление о  подходах к формированию продуктов проектной деятельности в рамках МРЦ 
Уточнение ключевых мероприятий по завершению учебного года и события МРЦ  на январь – февраль 2022 года. 

Статья в сборник методических рекомендаций «Формирование физической культуры детей дошкольного возраста»

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов  

Отчет составил(а): Берук Лариса Брониславовна, заведующий МДОУ «Детский сад № 110»

